
 

 

ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE DU CPLN                

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ  -  Service des bâtiments (SBAT) 

Plan rez-de-chaussée supérieur 

Coupe dans bâtiment C 

Façade nord 

Généralités 

CPLN: Centre professionnel de Littoral neuchâtelois 

Rue de la Maladière 82, Neuchâtel 

Architecte: bovet jeker architectes sàrl 

Valeur ECAP: 63’000’000 Frs 

Volume SIA : 98’000 m
3
 

 

Coût 

Crédit de construction :  34’100’000 Frs 

 

Planning général 

Octroi du permis de construire :          automne 2014 

Démolition et construction du bâtiment C:      automne 2014 - fin 2016 

Assainissement énergétique des bâtiments A et B:  automne 2016 - printemps 2019 

 

Nature des travaux 

Assainissement complet de l’enveloppe des bâtiments A et B 

Construction d’un nouveau bâtiment comprenant 19 salles de théorie et 6 ateliers 

Réaménagement complet du rez-de-chaussée supérieur 

Assainissement du terrain pollué sous le nouveau bâtiment C 



 

 

ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE DU CPLN               

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE LA SANTÉ  -  Service des bâtiments (SBAT) 

Chantier en cours 

Construction du nouveau bâtiment C (étape 1) 

 

Programme bâtiment C 

Rez-de-chaussée inférieur    6 grands ateliers pour l’École Technique 

Entresol             10 petits ateliers et salles de théorie pour  

                l’École Technique 

Rez-de-chaussée supérieur   9 salles de classes standards 

 

Planning des travaux 

Juillet 2014           Déménagements des ateliers dans des locaux  

                provisoires à Jaquet-Droz 7 (ancien CSEM) 

Octobre 2014 - Décembre 2014  Démolition de l’ancien bâtiment C 

Janvier 2015 - Mars 2015    Dépollution terrain 

Avril 2015 - Décembre 2015   Gros Œuvre 

Janvier 2016 - Décembre 2016  Second Œuvre 

Décembre 2016         Mise en service du nouveau bâtiment C 

                Déménagement des ateliers dans les locaux définitifs 

Janvier 2017 - Décembre 2017  Assainissement de l’enveloppe du bâtiment B 

Janvier 2018 - Juillet 2018    Assainissement des bâtiments AB sud et nord 

Août 2018 - Décembre 2018   Assainissement de l’enveloppe du bâtiment A 

Janvier 2019 - Juillet 2019    Aménagements extérieurs 

 

Schémas des étapes de chantier 

Automne 2014  -  Printemps 2015 

Printemps 2015  -  Automne 2015 

Automne 2015  -  Printemps 2016 
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