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Demande de crédit de 34,1 
millions de francs 

• Le rapport du Conseil d’Etat sollicite un crédit d’engagement de 34,1 millions 
de francs pour l'assainissement des bâtiments du CPLN 

 
• Il fait suite à deux crédits d'étude: un premier de 400.000 francs accordé par le 

Conseil d'Etat en décembre 2010 et un second de 1,1 million de francs octroyé 
par le Grand Conseil en octobre 2012 
 

• L'obsolescence de l'enveloppe des bâtiments du CPLN induit une consommation 
énergétique élevée, des risques sécuritaires, un inconfort et des nuisances 
sonores pour les usagers  
 

• Le projet prévoit l'assainissement des bâtiments A et B (22 mios), ainsi que la 
démolition et la reconstruction du bâtiment C (11 mios)  

 
• Le bâtiment E construit en 1998 n'est pas concerné et le bâtiment D a été 

détruit pour la construction de Microcity 
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Assainissement thermique 
 et phonique – renforcement 

 des mesures sécuritaires 

• Les travaux visent principalement à l'assainissement thermique et 
phonique de l'enveloppe des bâtiments et au renforcement des 
mesures sécuritaires. Ils constituent également une occasion de 
réorganiser l'utilisation des locaux afin de la rationnaliser 
 

• Le projet de nouveau bâtiment C, qui prévoit une augmentation de la 
surface de locaux, doit permettre de répondre au manque de place 
chronique que connaît le CPLN  

 
• Outre les travaux, le montant de 34,1 mios comprend également 

l'accompagnement du projet par un chef de projet, la location et 
l'aménagement de locaux de remplacement durant les travaux du 
bâtiment C, les coûts des déménagements, le pourcent culturel et une 
subvention fédérale 
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Un écart 

• Le montant de 34,1 mios de francs est supérieur de 10,2 mios par 
rapport à ceux annoncés lors des demandes de crédits d'étude  
 

• Cet écart s'explique, pour les bâtiments A et B, par la non prise en 
compte initiale des coûts relatifs aux assainissements intérieurs et aux 
installations techniques (chauffage, ventilation, sanitaire, électricité) 
 

• L'écart résulte également des orientations prises pour le bâtiment C, 
dont il est prévu de changer l'affectation actuelle de type "halle 
industrielle" pour une affectation de type "bâtiment scolaire", ce qui 
augmente les coûts de construction  
 

• Le nouveau bâtiment devra en outre répondre aux normes MINERGIE-P 
® selon la nouvelle loi sur l'énergie entrée en vigueur le 1er janvier 
2013 
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Des travaux nécessaires 
 et urgents! 

 
 

• Les travaux prévus dans le projet sont nécessaires 
et urgents, raison pour laquelle le projet a été 
priorisé par le Conseil d'Etat  

 
• Ils permettront à terme des économies brutes 

annuelles de près de 600.000 francs  
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Présentation des aspects 
techniques 

Yves-Olivier Joseph, architecte cantonal  

Jean-Marc Bovet, architecte du bureau 
Bovet & Jeker lauréat du concours 
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Complexe du CPLN: 
situation actuelle 

Maquette du projet 
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Coupe type 



Concept énergétique 
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Préfabrication des façades  
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 Réorganisation des locaux 
 
 

niv. 4 

niv. 3 

niv. 2 

niv. 1 
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 Réorganisation des locaux 
 
 



Plan rez-de-chaussée  

Hall - Réception 

Cafétéria 

Médiathèque 

Formation continue 

Administration 

Aula 
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Plan bâtiment C niveau -1 
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Plan bâtiment C niveau -2 
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Etapes des travaux 

Etape 1     Démolition halle C 

                  été 2014 

 

Etape 2   Construction bât. C 

     automne 2014 – hiver 2015 

 

Etape 3   Rénovation bât. B sud 

                hiver 2015 – printemps 2016 

                 

 

Etape 4     Rénovation bât. B nord 

                  été 2016 – hiver 2016 

 

Etape 5   Reconstruction bât. AB nord et sud 

     hiver 2016– printemps 2017 

 

Etape 6   Rénovation bât. A 

                printemps 2017– hiver 2017 

                 

 



Calendrier 

 
• Adoption du rapport: session du Grand Conseil de mars ou avril 

2014 
 

• Désamiantage et démolition Halle C: juillet à septembre 2014 
 
• Construction Bâtiment C: fin octobre 2014 à fin décembre 2015 
 
• Transformation Bâtiment B et A: janvier 2016 à août 2017 
 
• Finitions chantier: fin 2017 
 

• Fin des travaux: mars 2018 
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Planning général 
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calendrier politique 
 
 

Séance du Grand Conseil: 25 – 26 mars 2014   ou   29 – 30 avril 
2014 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RAPPORT DE DEMANDE DE CREDIT R A P P O R T

Mandataires : coûts et projet définitif

SBAT + SDEF : rapport

Services centraux : consultation

CE : adoption du rapport

Service du GC : dépôt du rapport 

Commission parlementaire, études, 

questions
GC : adoption du crédit de construction

jan fév mars avril

2013 2014

août sept oct nov déc
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