# Travaux, chantiers et études SPCH - Calendrier prévisionnel

Reconstruction de chaussée et mobilité douce

Nouvelle construction bois

RC 2170

H10

La Côtière, Fenin - Villars

Clusette, Passerelle chemin pédestre

# Mise à jour 13.06.2025

							<b>2025</b>												
N° RC	Désignation	Etude du projet	Mise à l'enquête publique	Appel d'offres	Travaux	Terminé	JANVIER	i i	FEVKIEK	MARS	AVRIL	MAI	NIDC	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
	OENT										-	•			-				
RC 170	Les Ponts-de-Martel, traversée du village étape 2	Reconstruction de	chaussée																
RC 2186	Enges, Traversée du village	Reconstruction de	chaussée																
RC 2185	St-Blaise, Rue de la Maigroge	Reconstruction de	chaussée																
RC 5	Neuchâtel - St-Blaise PP1	Reconstruction de	chaussée																
RC 5	Neuchâtel - St-Blaise PP3	Reconstruction de	chaussée																
RC 169	Les Brenets, Traversée du village	Reconstruction de	chaussée																
RC 2327	La Clé-d'Or - La Soldanelle	Renforcement et r	mise au gabarit																
RC 1161	Thielle, Traversée du village	Reconstruction de	chaussée																
RC 2226	La Côte-aux-Fées, Traversée du village	Reconstruction de	chaussée																
RC 173	Colombier, Rte de Sombacour	Renouvelement d	e la couche de rou	lement bruit															
RC 2170	Fenin, Traversée du village	Reconstruction de	chaussée																
H 10	Rochefort - Bregot	Reconstruction de	chaussée																
H10	St-Sulpice, Tunnel Roche Percée	Filets de protection	n																
RC 1356	Chézard - Dombresson	Reconstruction de	chaussée et mobi	ilité douce															
RC 5	Neuchâtel, Prébareau - Poste mesure MD	Renouvellement d	e la couche de rou	lement															
RC 5	MD St-Blaise - Cornaux	Piste cyclable																	
RC 2232	Couvet, Grand-Rue	Reconstruction de	chaussée																
RC 1320	Crêt du Locle (secteur haut)	Aménagement MI	)																
RC 5	Cornaux, Traversée du village	Renouvelement d	e la couche de rou	lement bruit															
RC 5	Le Landeron Giratoire des communes	Reconstruction de	chaussée																
RC 5	Cressier, Traversée du village	Reconstruction de	chaussée																
RC 170	Le Locle, Rues de la Jaluse et du Midi	Reconstruction de	chaussée																
RC 2232	Môtiers, Traversée du village	Reconstruction de	chaussée																
RC 2232	St-Sulpice , Traversée du village	Reconstruction de	chaussée																
RC 170	La Grande Joux - Les Ponts-de-Martel	Reconstruction de	chaussée																
RC5	St-Blaise, Giratoire du Pressoir - Rte de Soleure	Reconstruction de	chaussée et mobi	ilité douce															
RC 2170	Vilars, Traversée du village	Reconstruction de	chaussée																
RC 171	Brot-Dessus, Traversée du village	Reconstruction de	chaussée																
								_		_					_				

# Travaux, chantiers et études SPCH - Calendrier prévisionnel

# Mise à jour 13.06.2025

RC5	Boudry - Bevaix	Aménagement MD								
RC 169	Le Locle - Les Brenets	Aménagement MD								
RC 1003	La Vue-des-Alpes secteur La Mottes	Danger naturel protection de la chaussée								
RC 168	La Chaux-de-Fonds, Rue de la Charrière	Reconstruction de chaussée								

								FEVRIER MARS AVRIL JUIN SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE										
N° RC	Désignation	Etude du projet	Mise à l'enquête publique	Appel d'offres	Travaux	Terminé	WIER	l 15	RS	SIL.		z	l ⊣	5	PTEMBR	<u>~</u>	VEMBRE	CEMBRE
							JAN	FE\	ΜA	\ \{\{\}\}	ΔA	Dr.	Inr	AO	삤	00	ON ON	DE

#### **OCAR - Projets routiers**

	OCAR - Projets routiers													
RC1310	Les Ponts-de-Martel - La Sagne	Tronçon 3												
RC1310	Les Ponts-de-Martel - La Sagne	Tronçon 4												
RC1310	Les Ponts-de-Martel - La Sagne	Tronçon 5						П			Ш			
RC1310	Les Ponts-de-Martel - La Sagne	Tronçon 6												
H 18	La Chaux-de-Fonds: Contournement Est	Travaux préparatoires portails sud et nord du tunnel			П									
H 18	La Chaux-de-Fonds: Contournement Est	PS des Petites Crosettes et rue de l'Hôtel-de-Ville												
H 18	La Chaux-de-Fonds: Contournement Est	Tunnel des Arêtes			П	П		П						
H 10	Bregot - Prise-Imer	Elargissement et correction du tracé			П			П						
RC 170	Le Closel	Elargissement et correction du tracé, giratoire de La Chapelle												
RC 170	Les Grattes - Montmollin	1ère étape : Montmollin - L'Engolieu				П								
RC 170	Les Grattes - Montmollin	2ème étape : L'Engolieu - Les Grattes		T	П	Т					П			

#### OCAR - Ouvrages d'art

H 10	Tunnel de la Clusette	Assainissement du tunnel							
H 10	Viaduc du Crêt-de-l'Anneau	Remplacement de l'ouvrage							

#### **OEDN**

E801	CP revitalisation rives - Lac de Neuchâtel	Revitalisation rive La Tène					Ш				П			
E801	Revitalisation rives - Lac de Neuchâtel	Revalorisation des matériaux de la ligne directe					Ш					П	Т	$\Box$
E336	CP revitalisation cours d'eau - Bied de Vent	Revitalisation ruisseau du Bied de Vent					Ш						П	
E301	CP revitalisation cours d'eau - Boudry-Cortaillod	Revitalisation Pointe d'Areuse (phase 2, Boudry)		П		П	П						П	
E314	CP revitalisation cours d'eau - Val-de-Travers	Bied de Môtiers : passerelle pietonne											Т	Ш
9011	*CP DN-geol - Boudry	Versant Marfaux											П	
9074	*CP DN-eau - Val-de-Ruz	Fontaines - ruissellement					Ш							
9011	*CP DN-eau - Boudry	Protection crue Areuse - Basse-Ville					Ш							$\Box$
E801	Sentier du lac	Secteur "Piscine de Neuchâtel" (bloqué opposition)											Т	$\Box\Box$
E801	Sentier du lac	Secteur "Cortaillod" (passerelle sur le Vivier)												
E801	Sentier du lac	Secteur Gorgier "La Damettaz"												$\Box\Box$

<sup>\*</sup>MO commune : mentionnés uniquement si des travaux sont prévus durant l'année en cours