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Déroulement 

• Introduction:  une volonté politique, un projet  
   phare de la Législature 

 
• Appréciation du Pouvoir judiciaire  
 
• Calendrier 
 
• Conclusions 
 
• Questions/Réponses  
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Alain Ribaux 
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Conseiller d’État, 

Chef du Département de la justice, 
de la sécurité et de la culture (DJSC) 
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Étapes du projet 

• 2007 : premières réflexions sur les besoins en 
locaux du Pouvoir judiciaire 

  
• Décembre 2010 : avant-projet du Conseil d’État 

préparé par Wuest&Partner 
 
• Juin 2011 : adoption du rapport 11.002 du 

crédit d’étude par le Grand Conseil  
 
• Juin 2016 : rapport du Conseil d’État sollicitant 

un crédit d’investissement pour la construction 
du Nouvel Hôtel Judiciaire (NHOJ) 
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Une circonscription judiciaire 
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NHOJ Situation actuelle 
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Un pôle judiciaire à  
La Chaux-de-Fonds 

• SISPOL  

 

• Service pénitentiaire 
Détention préventive à l’EDPR 

Office de probation 

 

• Pouvoir judiciaire 

Ministère public  

Tribunal d’instance 

Secrétariat général des Autorités judiciaires 
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Une intégration parfaite  
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Moins cher que des bâtiments analogues 
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NHOJ  

  

3177 

francs/m2 

893 

francs/m3 

EDV Genève (administration, 

Minergie-P Eco, 

Confédération) 

  

  

3279 

francs/m2 

  

996 

francs/m3 

Wabern Berne (administration, 

Minergie, 

Confédération) 

  

3259 

francs/m2 

941 

francs/m3 

KBA Lausanne (administration-

atelier sécurisé, 

sans label énergétique, privé) 

  

3636 

francs/m2 

896 

francs/m3 

Moyenne  3450 

francs/m2 

932 

francs/m3 
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Évolution du projet 
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Etude initiale (W&P) Projet actuel Différence

Partie d'ouvrage Coût estimé Coût estimé Coût estimé 

(Fr.  TTC) (Fr.  TTC) (Fr.  TTC)

Terrain 1'200'375 907'888 -292'487

NHOJ 20'442'400 37'021'139 16'578'739

Tertiaire 0 5'892'447 5'892'447

Parking 0 5'315'377 5'315'377

Surface supplémentaire 0 1'856'458 1'856'458

Réserve MO (1%) 0 486'693 486'693

Total Terrain + NHOJ 21'642'775 51'480'000 29'837'225

Coût estimé Etude initiale :  Rapport Wüest & Partner du 29.06.2010, Annexe 4 (Calcul des dépenses nettes) - Site unique "Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds"

Références:

Coût estimé Projet actuel :  Selon devis général (version F) des architectes Isler Gysel / Tekhne du 02.09.2015

Etude initiale (W&P) Projet actuel Différence

Partie d'ouvrage Surface utile (SU) Surface utile  (SU) Surface utile (SU)

(m2) (m2) (m2)

NHOJ 3'937 4'279 342

Tertiaire 0 1'036 1'036

Parking 0 3'794 3'794

Surface supplémentaire 0 483 483

Surface utile totale 3'937 9'592 5'655

Références:

Surface utile (SU) Etude initiale :  Rapport Wüest & Partner du 20.07.2010, Annexe 2  (Evaluation des sites), page 9

Surface utile (SU) Projet actuel :  Selon liste des locaux des architectes Isler Gysel du 09.11.2015
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Pierre Aubert  
Procureur général au  

Ministère public 
 
 

Nicolas de Weck 
Juge au Tribunal régional des 
Montagnes et du Val-de-Ruz 
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Appréciation du Pouvoir judiciaire 

• Une expérience unique : réfléchir à son 
métier en termes d'organisation spatiale 

 

• Passer d'un ensemble de chiffres à des plans 
et des maquettes, puis de plans et de 
maquettes à un bâtiment 
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Améliorations principales par rapport 
 à la situation actuelle 

• Le collège des procureurs devient une réalité 

 

• Accroissement sensible de l'espace de travail (14 
bureaux de secrétariat contre 7; 24 bureaux de 
procureurs et de collaborateurs contre 17) 

 

• Accroissement sensible des espaces de réception 
des justiciables 

 

• Accroissement de la sécurité par rapport aux 
détenus 
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Appréciation générale du projet 

• Le «Piano Nobile» 

 

• Regroupement en toute indépendance du 
Tribunal d’instance et du Ministère public 

 

Améliorations principales par rapport 
à la situation actuelle pour 
 les Tribunaux régionaux 
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Calendrier 
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Conclusions 

 

• Le NHOJ est un projet phare de la 
législature 
 

• Le NHOJ s’inscrit dans la vision «Un canton, 
un espace» et sa concrétisation, à savoir la 
Réforme des institutions et Neuchâtel 
Mobilité 2030  
 

• Le NHOJ est une réponse adéquate aux 
besoins des Autorités judiciaires 
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Le NHOJ est 
l’expression de la 

volonté des autorités, 
pour la population, de 
faire vivre le canton 
comme un espace 

unique! 
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Questions ? 

Réponses ! 
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